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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Urząd Gminy w Sulęczynie1.

Przedmiot kontroli:
Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków publicznych otrzymanych w 2021 

roku z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem 

i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem 

wydatkowania środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tyś. zł. 

Okres objęty kontrolą:
2021 rok.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
kontrola planowa, w trybie zwykłym, na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych2 przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej3.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
od dnia 2 grudnia do 14 grudnia 2022 roku4

Kierownik jednostki kontrolowanej:
Pan Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno

Skład zespołu kontrolującego:
Tomasz Sadoch – inspektor wojewódzki Wydziału Finansów i Budżetu Oddziału 

Kontroli Finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku5

Ocena kontrolowanej działalności: 
Pozytywna

1 ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno.
2 tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 305.
3 tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 224.
4 kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją 3/2022 w dniu 2 grudnia 2022 roku. 
5 Upoważnienie nr 64/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku – akta kontroli str. 2.
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Informacje wstępne:

Zakres kontroli obejmował wykorzystanie i rozliczenie dotacji z rezerwy celowej 

budżetu państwa otrzymanej w 2021 roku, na dofinansowanie zadań realizowanych 

w związku z usuwaniem skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej z 

dnia 4 na 5 lipca 2021 roku. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z 

umową nr 1 z dnia 18 listopada 2021 roku, (rozdział 60078) i dotyczyły:

 przebudowy drogi wewnętrznej Żakowo - Augustowo;

 przebudowy drogi gminnej Sulęczyno - Bukowa Góra - Amalka;

 przebudowy drogi wewnętrznej Bukowa Góra - w kierunku rzeki Sucha.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 224) pod względem legalności, 

rzetelności i gospodarności, w oparciu o zapisy w wyodrębnionej dla realizacji zadań 

ewidencji księgowej jednostki kontrolowanej, w konfrontacji z dokumentami 

źródłowymi stanowiącymi podstawę tych zapisów oraz pozostałymi dokumentami 

źródłowymi związanymi z realizacją objętych kontrolą zadań.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Sulęczyno, pod wskazanym wyżej 

adresem. W toku kontroli, w dniu 12 grudnia 2022 roku przeprowadzono także 

oględziny wyremontowanych odcinków dróg, wewnętrznej drogi Żakowo-Augustowo 

na odcinku od 0+625 km do 1+085 oraz gminnej drogi Sulęczyno – Bukowa Góra – 

Amalka na odcinku od 3+820 km do 4+050 km.

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej w zakresie objętym kontrolą

Plan i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2021 roku na zadania 

własne w zakresie objętym kontrolą przedstawia poniższa tabela:

Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan
Kwota 

otrzymana
Wykonanie

60078 6330

Odbudowa dróg 

uszkodzonych w 

trakcie nawałnicy

922.803,00 zł 651.890,00 zł 651.890,00 zł

Razem 922.803,00 zł 651.890,00 zł 651.890,00 zł

W związku z unieważnieniem 3 części postępowania o zamówienie publiczne na 

podstawie art. 255 ust. 1 Pzp, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty na 
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wykonanie tej części zamówienia, Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 27 grudnia 

2021 roku nr 85/22.4143.12.32.2021.BD objął blokadą środki w rozdziale 60078 w 

wysokości 270.913,00 zł.

Dane wykazane w informacji o otrzymanych i wykorzystanych dotacjach nieobjętych 

Rb-50 za 2021 rok6 w omawianym rozdziale, były zgodne z prowadzoną analityczną 

ewidencją księgową.

Zadanie inwestycyjne realizowane w związku z usuwaniem skutków zdarzenia 
noszącego znamiona klęski żywiołowej – rozdział 60078 §6330.

Protokołem nr 1/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, Komisja Wojewódzka stwierdziła, 

że w okresie od 4 do 5 lipca 2021 roku na terenie Gminy Sulęczyno wystąpiła klęska 

żywiołowa, w postaci intensywnych opadów atmosferycznych, która spowodowała 

szkody w infrastrukturze komunalnej, oszacowane na łączną kwotę 1.153.505,57 zł. 

Udział strat w dochodach własnych gminy w roku poprzedzającym wystąpienie klęski 

żywiołowej wyniósł 16,99%. 

W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr 

MF/FG7.4143.11.2021.MF.2733 z dnia 24 sierpnia 2021 roku, zwiększono plan 

dotacji na 2021 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w rozdziale 60078 §6330 o 

łączną kwotę 922.803,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg, 

które uległy uszkodzeniu w wyniku nawalnego deszczu, mającego miejsce w dniach 

4 i 5 lipca 2021 r., w tym:

 kwota 471.583,00 zł na przebudowę drogi wewnętrznej Żakowo – Augustowo 

na odcinku od 0+625 km do 1+085 km;

 kwota 178.278,00 zł na przebudowę drogi gminnej Sulęczyno – Bukowa Góra 

– Amalka na odcinku 3+820 km do 4+050 km;

 kwota 272.942,00 zł na przebudowę drogi wewnętrznej Bukowa Góra – w 

kierunku rzeki Sucha na odcinku od 0+020 km do 0+290 km.

W dniu 18 listopada 2021 roku Wojewoda Pomorski zawarł z Gminą Sulęczyno 

umowę nr 1/2021 dotyczącą przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań 

realizowanych w związku z usuwaniem skutków zdarzenia noszącego znamiona 

klęski żywiołowej z dnia 4 na 5 lipca 2021 r.

6 akta kontroli str. 9.
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W związku z powyższą umową na realizację zadań Wojewoda zobowiązał się do 

przekazania środków z budżetu państwa w wysokości 922.803,00 zł, z tym, że kwota 

dotacji na dofinansowanie zadań nie mogła stanowić więcej niż 80% kosztów 

realizacji poszczególnych zadań. Gmina została zobowiązana do zrealizowania 

zadania i wykorzystania środków w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Umowa przewidywała, iż dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie 

kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano – montażowo – 

instalacyjnych. Koszty wynikające z technologii robót, takie jak: tymczasowe drogi, 

oznakowanie objazdów, wycinka drzew i krzewów oraz koszty znaków drogowych 

powinny zostać pokryte ze środków własnych Gminy. Ponadto do całkowitych 

kosztów zadania nie zalicza się kosztów wykonania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski lub 

autorski i kierowników robót, organizacji i ochrony placów budowy i powykonawczych 

prac geodezyjnych oraz innych wydatków niemających bezpośredniego związku z 

usuwaniem skutków klęski żywiołowej w ramach zadania będącego przedmiotem 

dofinansowania. 

Środki miały być przekazywane na pisemny wniosek Gminy w oparciu o dołączone, 

oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów 

potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku. Ponadto dokumenty te 

powinny zostać zatwierdzone do wypłaty oraz powinny zawierać opis, którego 

elementu danego zadania dotyczą. 

Rozliczenie wykorzystania dotacji powinno nastąpić w terminie 60 dni od dnia, 

w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji. 

Ponadto Gmina zobowiązała się do udzielania na bieżąco w szczególności 

informacji o:

1. wszczęciu postępowań przetargowych związanych bezpośrednio 

z wydatkowaniem dotacji udzielonej na podstawie niniejszej umowy;

2. rozstrzygnięciu ww. postępowań;

3. terminie i warunkach zawartych umów. 

Gmina zobowiązała się również do podjęcia działań informacyjnych zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
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informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych7.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez 
Gminę Sulęczyno na roboty budowlane tj. przebudowę dróg uszkodzonych 
podczas nawalnych deszczy

W ramach realizacji inwestycji Gmina Sulęczyno przeprowadziła postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie udzielone było w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych8 (dalej: Pzp) o wartości nieprzekraczającej 

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Pzp. Postępowanie zostało przeprowadzone 

na podstawie ustawy Pzp, przepisów wykonawczych wydanych w związku z ustawą 

Pzp oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 27 października 2021 r.

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, z których każda stanowiła przedmiot 

odrębnego postępowania, jednakże zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp w tym przypadku 

wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy bez podatku od towarów i usług. Łączny koszt zamówienia został 

ustalony 24 października 2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich 

sporządzonych w związku z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót co było zgodne z art. 34 Pzp. Łącznie zamówienie 

podstawowe netto wyniosło 937.809,41 zł, w przeliczeniu zł/euro wg przelicznika 

4,2693 – 219.663,51 euro, (wartość kursu euro była zgodna z Obwieszczeniem 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie 

aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych 

kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów). 

Koszt szacunkowy dla poszczególnych części zamówienia przedstawiał się 

następująco9:

 części nr 1 – przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Żakowo – Augustowo

7 Dz.U. z 2021 r., poz. 953.
8 Dz.U. z 2019 r., poz. 1129.
9 akta kontroli str. 10-11.
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 wartość netto – 479.251,78 zł;

 przeliczenie zł/euro wg przelicznika 4,2693 – 111.255,35 euro;

 podatek VAT – 110.227,91 zł;

 wartość brutto – 589.479,69 zł.

 części nr 2 – przebudowa odcinka drogi gminnej Sulęczyno – Bukowa Góra – 

Amalka

 wartość netto – 181.176,83 zł;

 przeliczenie zł/euro wg przelicznika 4,2693 – 42.437,13 euro;

 podatek VAT – 41.670,67 zł;

 wartość brutto – 222.847,50 zł.

 części nr 3 – przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowa Góra – w 

kierunku rzeki Sucha

 wartość netto – 277.380,80 zł;

 przeliczenie zł/euro wg przelicznika 4,2693 – 64.971,03 euro;

 podatek VAT – 63.797,58 zł;

 wartość brutto – 341.178,38 zł.

W ramach 1 części zadania przewidziana była przebudowa drogi wewnętrznej 

Żakowo - Augustowo na odcinku od 0+625 km do 1+085 km. Inwestycja realizowana 

była na działkach nr 868,796,789/4, obręb Mściszewice, na łącznej długości 460 mb. 

W celu trwałego zabezpieczenia nawierzchni przewidziano utrwalenie jezdni płytami 

żelbetowymi ażurowymi typu YOMB na szerokości 3 m, układanych na podsypce 

piaskowej grubości 8 cm i odtworzonej podbudowie z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie (dalej: KŁSM). Zjazdy i mijanki zostały z warstwą 

podbudowy grubości 15 cm z KŁSM 0-63 mm i warstwy nawierzchniowej z KŁSM 

frakcji 0-31,5 mm – 12 cm. Zniszczone odwodnienie zostało odtworzone poprzez 

zastosowanie ciągów z drenów francuskich oraz studni chłonnych. Przyjęto 

następujące dane techniczne:

 szerokość pasa jezdnego 3,0 m,

 szerokość poboczy 2 x 1 m (odcinkowo ok. 0,5 m),

 oporniki 2 x 0,12m – 100/12/25 z betonu C25/30, na ławie betonowej C12/15,

 płyty YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm z betonu C 25/30.
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W ramach 2 części zadania planowano przebudowę drogi gminnej nr 166022G 

Sulęczyno - Bukowa Góra – Amalka, na odcinku od 3+820 km do 4+ 050 km. 

Inwestycja była realizowana działce nr 607 obręb Podjazy na długości 230 mb. 

Zakres do wykonania przebudowy obejmował wykonanie prac związanych z 

odtworzeniem i pracami naprawczymi polegającymi na usunięciu skutków nawałnicy 

oraz przywróceniu stanu pierwotnego. W zakresie prac przewidziano oczyszczenie 

terenów przyległych do drogi z naniesionego osadu żwirowo-piaskowego. Przyjęto 

następujące dane techniczne:

 szerokość pasa jezdnego 4,0 m,

 szerokość poboczy 2 x 1 m (odcinkowo ok. 0,5 m),

 oporniki 2 x 0,12m – 100/12/25 z betonu C25/30, na ławie betonowej C12/15,

 płyty YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm z betonu C 25/30.

W ramach 3 części zadania planowano przebudowę drogi wewnętrznej Bukowa Góra 

- w kierunku rzeki Sucha na odcinku od 0+020 km do 0+290 km. Inwestycja miała 

być realizowana na działce nr 16 obręb Bukowa Góra, na długości 270 mb. Zakres 

do wykonania w ramach przebudowy obejmował wykonanie prac związanych z 

odtworzeniem i pracami naprawczymi polegającymi na usunięciu skutków nawałnicy 

oraz przywrócenia stanu poprzedniego. W zakresie prac przewidziano oczyszczanie 

terenów przyległych do drogi z naniesionego osadu żwirowo-piaskowego w ilości 

około 450 m3. Istniejące ubytki miały zostać uzupełnione materiałem nasypowym w 

ilości około 810 m3 wraz z zgęszczeniem. Prace odtworzeniowe powierzchni 

polegały na wykonaniu koryta wraz z profilacją pod warstwą konstrukcyjną. 

Nawierzchnię odtworzeniową miała stanowić przebudowa z KŁSM o grubości 15 cm. 

Przyjęto następujące dane techniczne:

 szerokość pasa jezdnego 3,0 m,

 szerokość poboczy 2 x 1 m (odcinkowo ok. 0,5 m),

 oporniki 2 x 0,12m – 100/12/25 z betonu C25/30, na ławie betonowej C12/15,

 płyty YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm z betonu C 25/30.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie10 w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w dniu 27 października 2021, co było zgodne z 

art. 269 Pzp. W tym samym dniu ogłoszenie zostało udostępnione na stronie 

10 akta kontroli str. 12-21.
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internetowej gminy. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zawierało elementy wyszczególnione w art. 272 ust. 1 Pzp oraz informacje zgodne z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych11. 

Zamawiający zażądał dowodów dotyczących spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, zgodnie z art. 273 pkt. 2. W przypadku zamówienia w trybie 

podstawowym oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu, wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o którym mowa w art. 125 

ust. 1, wykonawcy dołączali do ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówienie. Zgodnie z sekcją V przedmiotowego ogłoszenia, dotyczącą selekcji 

wykonawców Zamawiający jako warunki udziału w postępowaniu wskazał, 

iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/dróg o łącznej długości 

minimalnej 300 m – w przypadku części 1 oraz 100 m – w przypadku części 2 i 3, z 

płyt Yomb lub kostki betonowej. Ponadto dysponuje lub będzie dysponował minimum 

jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w branży drogowej. 

Zgodnie z art. 277 ust. 1 Pzp Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, powyższe zostało sporządzone w dniu 27 

października 2021 roku, a jego treść zawierała wszystkie enumeratywnie wymienione 

elementy z art. 281 ust. 1 i 2 Pzp. 

Zarządzeniem nr 94/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku Wójt Gminy Sulęczyno Pan 

Bernard Grucza powołał komisję przetargową i określił regulamin pracy komisji dla 

postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Upoważnił 

komisję do działania i podejmowania czynności w toku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym w tym 

zakresie Regulaminem, który określał m.in. tryb pracy komisji oraz prawa i obowiązki 

członków komisji. Ponadto w ww. Zarządzeniu Wójt Gminy Sulęczyno upoważnił 

11 Dz.U. z 2020 r., poz. 2439.
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osoby wchodzące w skład Komisji do przetwarzania danych osobowych, o których 

mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2916/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W dniu 2 listopada 2021 roku osoby 

wchodzące w skład komisji przetargowej złożyły stosowne oświadczenia wypełniając 

tym obowiązek z art. 56 ust 3 Pzp. 

Zgodnie z terminem ustalonym przez Zamawiającego, oferty można było składać do 

12 listopada 2021 roku do godziny 10:00. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 

221 Pzp, w dniu 12 listopada 2021 roku o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert12 

przy użyciu systemu teleinformatycznego w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Przed otwarciem ofert Zamawiający 

udostępnił na stronie prowadzonego postępowania kwotę jaką zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości łącznej 1.153.505,57 zł 

brutto, w tym:

 część 1 – przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Żakowo – Augustowo, 

kwota 589.479,69 zł;

 część 2 – przebudowa odcinka drogi gminnej Sulęczyno – Bukowa Góra – 

Amalka, kwota 222.847,50 zł;

 część 3 – przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowa Góra – w kierunku 

rzeki Sucha, kwota 341.178,38 zł.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert za 

pośrednictwem platformy zakupowej gminy złożono 2 oferty, które przedstawia 

poniższa tabela:
Nr 

oferty
Nazwa i adres wykonawcy

Łączna oferta cenowa 
brutto

Okres gwarancji

1.
Firma Handlowo-Usługowa 

Ryszard Gliniecki
ul. Gowida 3a

83-320 Sulęczyno
Część nr 2: 216.480,00 zł Część nr 2: 60 miesięcy

2.

SY-BUD Firma Usługowo 
Budowlana

Rafał Sypion
ul. Spacerowa 5

83-305 Pomieczyno

Część nr 1: 598.382,65 zł

Część nr 2: 239.452,71 zł

Część nr 1: 60 miesięcy

Część nr 2: 60 miesięcy

12 akta kontroli str. 32.
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Zgodnie z protokołem badania zgodności ofert z SWZ13, w dniu 15 listopada 2021 r. 

komisja powołana ww. Zarządzeniem Wójta Gminy Sulęczyno ustaliła, iż złożone 

oferty spełniają warunku zawarte w SIWZ na dzień składania ofert. Działając zgodnie 

z procedurą uregulowaną w art. 274 ust. 1 Pzp oraz zgodnie z SIWZ, komisja 

zawnioskowała do Wójta Gminy, aby wybrać wykonawców na poszczególne części 

zamówienia, których oferty zostały wstępnie ocenione jako najkorzystniejsze tj. dla 

części zadania nr 1 – ofertę nr 2 oraz dla części zadania nr 2 – ofertę nr 1, 

wykonawców wezwano do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

W dniu 15 listopada 2021 roku Wójt Gminy Sulęczyno, Pan Bernard Grucza 

zawiadomił14 o unieważnieniu części przedmiotowego postępowania, dotyczącej 

przebudowy odcinka drogi wewnętrznej Bukowa Góra – w kierunku rzeki Sucha na 

podstawie art. 255 ust. 1 Pzp, gdyż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty na wykonanie tej części 

zamówienia.

Zgodnie z protokołami posiedzeń komisji z dnia 23 listopada 2021 z godziny 11:00 

oraz 12:00 w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego 

komisja ustaliła, iż działając zgodnie z trybem postępowania zapisów SIWZ wezwani 

do złożenia podmiotowych środków dowodowych wyżej wskazani wykonawcy 

przedłożyli we wskazanym terminie:

1. oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o barku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 

Ochronie Konkurencji i Konsumentów,

2. informacje z CIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp,

3. potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej tj. wykaz robót wraz z 

poświadczeniem wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu 

przebudowy drogi o nawierzchni z płyt YOMB lub z kostki betonowej,

4. potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej tj. wykaz osób które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z określeniem ich kwalifikacji 

zawodowych,

13 akta kontroli str. 34.
14 akta kontroli str. 35.
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5. oświadczenie o aktualności informacji zawartym w oświadczeniu z art. 125 ust. 

5 Pzp.

Powyższe dokumenty potwierdziły zapisy zawarte w SIWZ. Ustalono, iż wykonawcy 

spełnili warunki udziału w postępowaniu, złożyli w terminie aktualne na dzień 

złożenia oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe. W związku z powyższym 

komisja na podstawie art. 54 ust. 2 Pzp, uznała jako najkorzystniejsze oferty jak 

wyżej tj. dla części zadania nr 1 – ofertę nr 2 oraz dla części zadania nr 2 – ofertę nr 

1. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zadania 

zostały zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego w dniu 23 listopada 

2021 roku. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało umieszczone w BZP dnia 2 

grudnia 2022 roku pod numerem 2021/BZP 00297332/0115.

W związku z wyborem najkorzystniejszych ofert, w dniu 2 grudnia 2022 roku 

podpisane zostały umowy z wykonawcami. 

Umowa nr 272.71.12.202116 zawarta została pomiędzy Gminą Sulęczyno 

reprezentowaną przez Bernarda Grucza – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pawła 

Trzebiatowskiego - Skarbnika gminy, a Firmą Usługowo – Budowlaną SY-BUD z 

siedzibą w Pomieczynie. Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Żakowo-Augustowo 

(będącym częścią nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Przebudowa dróg uszkodzonych podczas nawalnych deszczy). W umowie 

wskazano, iż przedmiot umowy miał zostać wykonany w całości w terminie 20 dni od 

daty zawarcia niniejszej umowy. Wynagrodzenie z tytułu wykonania zakresu umowy 

określono w wysokości 598.382,65 zł brutto, co było zgodne ze złożoną ofertą. 

Umowa nr 272.72.12.202117 został zawarta pomiędzy Gminą Sulęczyno 

reprezentowaną przez Bernarda Grucza – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pawła 

Trzebiatowskiego - Skarbnika gminy, a Firmą Handlowo – Usługową Ryszard 

Gliniecki z siedzibą w Sulęczynie. Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie 

zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej Sulęczyno – Bukowa 

Góra - Amalka (będącym częścią nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia 

15 akta kontroli str. 36-41.
16 akta kontroli str. 42-57.
17 akta kontroli str. 58-72.
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publicznego pn. Przebudowa dróg uszkodzonych podczas nawalnych deszczy). W 

umowie wskazano, iż przedmiot umowy miał zostać wykonany w całości w terminie 

20 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Wynagrodzenie z tytułu wykonania 

zakresu umowy określono w wysokości 216.480,00 zł brutto, co było zgodne ze 

złożoną ofertą.

Przebieg postępowania udokumentowano protokołem postępowania w trybie 

podstawowym18 podpisanym przez Pana Bernarda Grucza Wójta Gminy Sulęczyno, 

czym spełniono obowiązek wynikający z art. 71 Pzp. Reasumując, procedura 

przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego została wykonana 

prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Realizacja zadania inwestycyjnego 

Część 1 zadania - przebudowa drogi wewnętrznej Żakowo-Augustowo na odcinku od 

0+625 km do 1+085 km.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy nr 272.71.12.2021 opisany w 

dokumentacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 

robót był zgodny z programem inwestycji. W umowie z wykonawcą ustalono m.in.:

 przejęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności cywilnej za wszystkie zdarzenia i powstałe szkody na tym 

terenie w mieniu i zdrowiu pracowników i osób trzecich – zgodnie z protokołem 

przekazania terenu budowy od dnia 2 grudnia 2021 roku;

 wykonanie przedmiotu umowy w terminie 20 dni od podpisania umowy;

 wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 598.382,65 zł brutto, wskazano iż 

wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie 

może ulec zmianie;

 rozliczenie za wykonane roboty miało nastąpić w oparciu o fakturę, wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru nie zawierającego żadnych uwag przedstawicieli 

Zamawiającego;

 zapłata miała nastąpić przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze, płatność miała być dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której miały zostać 

18 akta kontroli str. 73-82.
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dołączone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony przez przedstawicieli 

Zamawiającego protokół odbioru robót.

Szczegółowy zakres robót, który był przedmiotem niniejszej umowy tj. przebudowy 

drogi wewnętrznej Żakowo-Augustowo na odcinku od 0+625 km do 1+085 km, 

zakładał: geodezyjne wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe oraz odtworzenie granic, 

wykonanie robót ziemnych z pomocą koparek i transportu urobku samochodami 

samowyładowczymi, zagęszczenie nasypów, mechaniczne karczowanie pni, 

plantowanie skarp, dna rowów i korony nasypów, mechaniczne wykonanie koryta o 

głębokości 20 cm, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, 

wykonanie dolnej warstwy podbudowy jezdni, zjazdów i mijanek z kruszywa 

łamanego, wykonanie rowów pod krawężniki i ławy krawężnikowe, wykonanie ław 

betonowych z oporem pod krawężniki, montaż krawężników oraz ścieków z 

elementów betonowych, wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię z płyt, 

budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych, wykonanie nawierzchni 

jezdni, zjazdów mijanek oraz pobocza z tłucznia kamiennego, wykonanie studni 

chłonnych, przykanalików z rur PCV oraz studzienek ściekowych, zasypanie 

wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych rowów oraz wykopów 

obiektowych, wykonanie sączków francuskich, wykonanie podbudowy betonowej pod 

płyty MEBA oraz umocnienie skarp płytami MEBA, wypełnienie płyt MEBA poprzez 

obsianie humusem, oczyszczenie terenów przyległych z naniesionego osadu z drogi, 

wykonanie narzutu kamiennego luzem, regulacja pionowa włazów kanałowych oraz 

zaworów wodociągowych. 

Dnia 20 grudnia 2021 roku zostały dokonane przez komisję składającą się z 

przedstawiciela Zamawiającego, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego oględziny wykonanych robót w konsekwencji czego został spisany 

protokół technicznego odbioru robót budowlanych, w którym stwierdzono wykonanie 

robót bez usterek. 

Następnie w dniu 21 grudnia 2021 roku, został podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru, protokół 

odbioru końcowego robót budowlanych. W protokole tym stwierdzono, iż zakres 

wykonanych robót był zgodny z zakresem wskazanym w umowie, harmonogramie 

rzeczowo-finansowym oraz wykazem zrealizowanych robót przedstawionym przez 
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wykonawcę. Ponadto roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektowo – przedmiarową19.

W związku z powyższym Wykonawca 21 grudnia 2022 roku wystawił fakturę nr 

3/12/2021 za wykonane roboty budowlane, na kwotę 598.382,65 zł, która została 

opłacona w dniu 28 grudnia 2021 r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 478.706,00 zł, 

została wykorzystana w całości i wydatkowana zgodnie z zapisami umowy zawartej 

pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Sulęczyno tj. do 31 grudnia 2021 roku. 

W celu ustalenia spełnienia przez Gminę Sulęczyno wymogów dotyczących 

prawidłowego procentowego udziału dotacji w ogólnie poniesionych kosztach należy 

uwzględnić powyższą fakturę dotyczącą przeprowadzonych prac mających na celu 

przebudowę drogi wewnętrznej Żakowo-Augustowo. W związku z czym należy 

stwierdzić, iż kwota dotacji stanowiła 79,99% kosztów realizacji zadania (478.706,00 

zł/598.382,65 zł), czym Gmina Sulęczyno spełniła zapis §2 ust. 2 umowy 

przyznającej przedmiotową dotację, który stanowił iż kwota dotacji na 

dofinansowanie zadań nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji 

poszczególnych zadań.

Część 2 zadania - przebudowa drogi gminnej Sulęczyno-Bukowa Góra-Amalka na 

odcinku od 3+820 km do 4+050 km.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy nr 272.72.12.2021 opisany w 

dokumentacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 

robót był zgodny z programem inwestycji. W umowie z wykonawcą ustalono m.in.:

 przejęcie terenu budowy od Zamawiającego oraz ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności cywilnej za wszystkie zdarzenia i powstałe szkody na tym 

terenie w mieniu i zdrowiu pracowników i osób trzecich – zgodnie z protokołem 

przekazania terenu budowy od dnia 2 grudnia 2021 roku;

 wykonanie przedmiotu umowy w terminie 20 dni od podpisania umowy;

 wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 216.480,00 zł brutto, wskazano iż 

wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie 

może ulec zmianie;

19 akta kontroli str.  83-92.
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 rozliczenie za wykonane roboty miało nastąpić w oparciu o fakturę, wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru nie zawierającego żadnych uwag przedstawicieli 

Zamawiającego;

 zapłata miała nastąpić przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze, płatność miała być dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której miały zostać 

dołączone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony przez przedstawicieli 

Zamawiającego protokół odbioru robót.

Szczegółowy zakres robót, który był przedmiotem niniejszej umowy, tj. przebudowy 

drogi gminnej Sulęczyno-Bukowa Góra-Amalka na odcinku od 3+820 km do 4+050 

km, zakładał: geodezyjne wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe oraz odtworzenie 

granic, wykonanie robót ziemnych z pomocą koparek i transportu urobku 

samochodami samowyładowczymi, zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego, 

mechaniczne karczowanie pni, plantowanie skarp, dna rowów i korony nasypów, 

mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm, profilowanie i zagęszczenie 

mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie rowów 

pod krawężniki i ławy krawężnikowe, wykonanie ław betonowych z oporem pod 

krawężniki, montaż krawężników betonowych, wykonanie podbudowy warstwy dolnej 

z kruszywa łamanego, wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię z płyt, 

budowę nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych, wykonanie nawierzchni z 

tłucznia kamiennego oraz odtworzenie poboczy, humusowanie skarp, oczyszczenie 

terenów przyległych z naniesionego osadu z drogi, wzmocnienie spływów. 

W dniu 21 grudnia 2021 roku, został podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru, protokół 

odbioru końcowego robót budowlanych. W protokole tym stwierdzono, iż zakres 

wykonanych robót był zgodny z zakresem wskazanym w umowie, harmonogramie 

rzeczowo-finansowym oraz wykazem zrealizowanych robót przedstawionym przez 

wykonawcę. Ponadto roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektowo – przedmiarową20.

W związku z powyższym Wykonawca 21 grudnia 2022 roku wystawił fakturę nr 

21/2021 za wykonane roboty budowlane, na kwotę 216.480,00 zł, która została 

20 akta kontroli str. 93-101.
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opłacona w dniu 28 grudnia 2021 r. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 173.184,00 zł, 

została wykorzystana w całości i wydatkowana zgodnie z zapisami umowy zawartej 

pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Sulęczyno tj. do 31 grudnia 2021 roku. 

W celu ustalenia spełnienia przez Gminę Sulęczyno wymogów dotyczących 

prawidłowego procentowego udziału dotacji w ogólnie poniesionych kosztach należy 

uwzględnić powyższą fakturę dotyczącą przeprowadzonych prac mających na celu 

przebudowę drogi gminnej Sulęczyno-Bukowa Góra-Amalka. W związku z czym 

należy stwierdzić, iż kwota dotacji stanowiła 80,00% kosztów realizacji zadania 

(173.184,00 zł/216.480,00 zł), czym Gmina Sulęczyno spełniła zapis §2 ust. 2 umowy 

przyznającej przedmiotową dotację, który stanowił iż kwota dotacji na 

dofinansowanie zadań nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji 

poszczególnych zadań.

Przedmiotowa umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 

powyższych zadań zakładała, iż dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie 

kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano – montażowo – 

instalacyjnych, w związku z powyższym należy uznać, iż Gmina Sulęczyno 

wydatkowała przedmiotową dotację zgodnie z przeznaczeniem. 

Ponadto kontrolujący stwierdził, iż Gmina Sulęczyno prowadziła wyodrębnioną 

ewidencję księgową środków otrzymanych na finansowanie tych zadań oraz 

wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy 

o finansach publicznych, w sposób umożliwiający identyfikacje poszczególnych 

operacji księgowych. 

Do całkowitych kosztów zadania sfinansowanego z dotacji nie zalicza się kosztów 

wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób 

sprawujących nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót, organizacji i 

ochrony placów budowy i powykonawczych prac geodezyjnych oraz innych 

wydatków niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęski 

żywiołowej w ramach zadania będącego przedmiotem dofinansowania. 

W związku z realizacją inwestycji, poza kosztem wynikającym z powyższych umów,  

Gmina Sulęczyno poniosła także następujące wydatki, sfinansowane w całości ze 

środków własnych:
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 kwota 43.000,00 zł zgodnie z fakturą nr 1/10/2021 z dnia 25.10.2021 r., 

wystawioną przez Marzanna Labuda, faktura dotyczyła opracowania 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg uszkodzonych 

podczas nawalnych deszczy zgodnie z umową 272.56.09.2021 z dnia 

30.09.2021;

 kwota 16.500,00 zł zgodnie z fakturą nr 05/12/2021 z dnia 21.12.2021 r., 

wystawioną przez VIA Antica Piotr Labuda, faktura dotyczyła sprawowania 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy odcinka drogi wewnętrznej 

Żakowo – Augustowo na podstawie umowy nr 272.74.12.2021 z dnia 

3.12.2021 r. 

 kwota 7.200,00 zł zgodnie z fakturą nr 04/12/2021 z dnia 21.12.2021 r., 

wystawioną przez VIA Antica Piotr Labuda, faktura dotyczyła sprawowania 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy odcinka drogi gminnej 

Sulęczyno – Bukowa Góra - Amalka na podstawie umowy nr 272.75.12.2021 z 

dnia 3.12.2021 r.

 kwota 1.599,00 zł zgodnie z fakturą nr 26/12/2021 z dnia 21.12.2021 r., 

wystawioną przez Hanna Płotka Drukarnia Wielkoformatowa „Szybki Druk”, 

faktura dotyczyła wykonania 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 90x60.

Realizacja obowiązków sprawozdawczych

Gmina Sulęczyno w dniu 28 luty 2022 roku sporządziła rozliczenia21 zadań 

finansowanych ze środków budżetu państwa będących przedmiotem niniejszej 

kontroli, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

finansowania inwestycji z budżetu państwa22. Wypełniając tym samym obowiązek 

wynikający z §4 ust. 5 umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej zawartej 

pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Sulęczyno stanowiącym, iż rozliczenie 

wykorzystania dotacji nastąpi w terminie 60 dni od dnia, w którym była uregulowana 

ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji. 

21 akta kontroli str. 102-105.
22 Dz.U. nr 238, poz. 1579. 
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Uzyskiwanie dochodów podczas realizacji inwestycji

Zgodnie z oświadczeniem23 Pana Bernarda Grucza – Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 

12 grudnia 2022 roku Gmina Sulęczyno nie uzyskała żadnych dochodów 

incydentalnych podczas realizacji przedmiotowych zadań inwestycyjnych.

Potwierdzenie faktycznej realizacji inwestycji 

W dniu 12 grudnia 2022 roku kontrolujący wraz z przedstawicielem Gminy Sulęczyno 

Panem Edmundem Wilkowskim dokonał oględzin przedmiotowej inwestycji. 

Kontrolujący potwierdził faktyczne wykonanie inwestycji, stwierdzając również, że 

Gmina Sulęczyno podjęła działania informacyjne dotyczące dofinansowanych zadań 

zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych24. W 

miejscach realizacji przedmiotowych zadań umieszczone zostały tablice informacyjne 

zgodne z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia.

W związku z brakiem stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zakresie objętym 

kontrolą, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich

23 akta kontroli str. 106.
24 Dz.U. z 2021 r., poz. 953.
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